ZÁVEREČNÁ  FINANČNÁ SPRÁVA
Názov projektu: Atraktívna HORNÁ TORYSA

Realizátor projektu: Občianske združenie Mikroregión HORNÁ TORYSA, Krivianska 1, Lipany

Číslo zmluvy: Darovacia zmluva č. 6/2015
Cieľ projektu: 

     Realizáciou projektu sme naplnili  cieľ projektu, ktorým bolo  vytvorenie lepších podmienok na rozvoj turistiky a cykloturistiky v regióne horná Torysa. Podarilo sa nám rozšíriť  infraštruktúru CR v regióne  o 3 ks prístreškov , ktoré slúžia cieľovej skupine – návštevníkom regiónu – turistom, cykloturistom, ale aj obyvateľom regiónu. 
      O projekte sme informovali  v elektronických aj tlačených médiách, v obciach mikroregiónu horná Torysa, na informačnej tabuli , čím sa prispeli ku skvalitnenie propagácie CR.
Časový harmonogram realizácie projektu:
      Počas realizácie projektu sme postupovali  v súlade s rámcovým časovým harmonogramom projektu. Vzhľadom ku časovému posunu výroby prístreškov  z technických dôvodov sme konzultovali posun realizáciu projektu o 2 mesiace.
3/2015
· realizácia prieskumu trhu na dodávateľa prístreškov
· 24.3.2015 o 9.00 hod. - Organizácia pracovného stretnutia k projektu za účasti starostov zapojených obcí – obsahom stretnutia bolo: prejednanie cenových ponúka na zhotovenie 3 prístreškov, výber  dodávateľa, výber miesta osadenia prístrešku, medializácia projektu 
· Vystavenie a doručenie objednávky 
· medializácia projektu na www.itorysa.sk, na www.hornatorysa.com a na web stránkach obcí Červenica, Krásna Lúka a Nižný Slavkov

· medializácia projektu v Prešovských novinách 24.3.2015 a v Prešovskom Korzári  28.3.2015
4-6/2015

· výroba prístreškov dodávateľom Jozefom Smetanom z obce Krivany
7/2015 
· prevoz prístreškov na miesto osadenia – na náklady jednotlivých obcí
·  osadenie prístreškov  v jednotlivých obciach - terénne práce, svojpomocné osadenie prístreškov do betónu, osadenie dlažby alebo kameňov pod prístreškom, náter dreva, osadenie strešnej  krytiny-  financované z vlastných zdrojov obcí, za pomoci  aktivačných pracovníkov 
· Fotodokumentácia z umiestnených prístreškov
· preplatenie vystavených faktúr
8/2015

· zúčtovanie projektu

·  umiestnenie  informačnej tabule s informáciami o donorovi a o podporenom projekte na 3 osadených prístreškoch
· 9/2015
· medializácia projektu v médiách:  Prešovské noviny,  Prešovský Korzár, Obecné noviny, STV

Popis dosiahnutých výsledkov: 
      Predkladaným projektom sa nám podarilo na základe spolupráce koordinovane a systematicky pokračovať vo vytváraní  lepších  podmienok na rozvoj turistiky a cykloturistiky v regióne horná Torysa. Osadili sme 3 prístrešky v obciach Červenica a Krásna Lúka, cez ktoré  prechádza nadnárodná cyklotrasa Eurovelo 11 a v obci Nižný Slavkov, cez ktorý prechádza  tzv. Mlynská odporúčaná cyklotrasa, ktorá sa priamo na Eurovelo 11 napája v obci Torysa. 
        Celkovo je v regióne  na piatich odporúčaných cyklotrasách osadených 16 prístreškov, ktoré poskytujú ochranu pred nepriaznivým počasím a priestor na posedenie aj oddych.  

      Vzhľadom k tomu, že cez náš región prechádza aj nadnárodná cyklotrasa Eurovello 11, aktívne spolupracujeme s PSK a KSK, koordinátorkou Eurovelo 11 v PSK Vierkou Štupákovou a spracovateľmi štúdie. Práve v čase realizácie projektu prebehli 2 pracovné stretnutia ( 25.5.2015 a 8.7.2015) na úrovni okresu Sabinov  a bola vyhlásená VÝZVA na podporu projektu, do ktorej sa zapojili dotknuté samosprávy okresov Stará Ľubovňa, Sabinov a Prešov.

         Cyklotrasy  sú jednou z nosných tém v vašom regióne, preto vyvíjame všetko úsilie na pokračovanie projektu. Momentálne je partnerská organizácia ZOHT Lipany  zapojená do 2 medzinárodných projektov ktoré sa týkajú cyklotrás. V rámci projektov sa spracuje  príslušná projektová dokumentácia,  odporúčané  cyklotrasy  sa označia smerovými značkami s popisom cieľa , umiestnia sa nové prístrešky a iné prvky cyklistickej infraštruktúry napr. Stojany na bicykle, informačné tabule a pod.. Súčasťou projektu budú aj promo akcie na podporu cykloturistiky a cyklotrás.
Zúčtovanie projektu:

	Poradové číslo
	Číslo položky
	Rozpočet

 (podľa zmluvy)
	Skutočné čerpanie rozpočtu
	Rozdiel

	
	1.  Osobné náklady 
(mzdy, odmeny, honoráre vrátane odvodov)
	0
	0
	0

	
	
	
	
	

	
	2. Materiálové náklady 
(nákup materiálu, tovaru)
	
	
	

	2.1

2.2

2.3


	výroba 3 prístreškov

FA 2015/01    700 €

FA 2015/02     700 €

FA 2015/03     700 €
	2.000
	2.100
	+100

	
	
	
	
	

	
	3. Nemateriálové náklady 
(energie, nájomné, nákup služieb)
	0
	0
	

	
	
	
	
	

	
	C E L K O M
	2.000
	2.100
	+100


